
Nº Nom de la tâche Durée Début Fin
1 Démarrage du projet 0,1 jour Jeu 06/03/03 Jeu 06/03/03

2 Pilotage du projet / Assurance Qualité 63 jours? Ven 07/03/03 Mar 03/06/03

3 Initialisation du projet 1 jour Mar 11/03/03 Mar 11/03/03

4 LOT 1 - ETUDES (rédaction du dossier technique) 59 jours? Jeu 13/03/03 Mar 03/06/03

5 Spécification fonctionnelle détaillée (SFD) 8 jours Jeu 13/03/03 Lun 24/03/03

6 Réunion de présentation de la SFD au client 1 jour? Mar 25/03/03 Mar 25/03/03

7 Etude architecture matérielle et logicielle 8 jours Jeu 27/03/03 Lun 07/04/03

8 Réunion de présentation de l'etude d'architecture 1 jour? Mar 08/04/03 Mar 08/04/03

9 Etude des aspects sécurité et confidentialité 22 jours Jeu 27/03/03 Ven 25/04/03

10 Réunion de présentation sécurité et confidentialité 1 jour? Mar 29/04/03 Mar 29/04/03

11 Spécification technique détaillée (STD) 33 jours? Jeu 27/03/03 Lun 12/05/03

12 Réunion de présentation de la STD au client 1 jour? Mar 13/05/03 Mar 13/05/03

13 Elaboration d'un planning de mise en œuvre 9 jours? Mer 14/05/03 Lun 26/05/03

14 Remise de l'offre chiffrée au client 1 jour? Mar 27/05/03 Mar 27/05/03

15 Préparation de la soutenance 3 jours? Mer 28/05/03 Ven 30/05/03

16 Soutenance de l'étude au client 1 jour? Mar 03/06/03 Mar 03/06/03

17 LOT 2 - REALISATION 0 jour? Mer 04/06/03 Mer 04/06/03

18 LOT 3 - RECETTE / FORMATION ET MISE EN PRODUCTION 0 jour Jeu 06/03/03 Jeu 06/03/03
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