Planning d'étude pour la mise en oeuvre d'une galerie marchande virtuelle

Equipe projet : Frédéric DI GALLO / Jacqueline GIRARDON / Bruno GUILLOSSON / Chantal ORIENT

ar 03 | Avr 03 | Mai 03 | Jui 03
Ne | Nom de la tache Durée Début Fin 03 |10 | 17 | 24 [ 31 | 07 | 14 | 21 | 28 | 05 | 12 | 19 | 26 | 02
1 |Démarrage du projet 0,1jour Jeu 06/03/03 Jeu 06/03/03| P6/03
2 | Pilotage du projet / Assurance Qualité 63 jours? Ven 07/03/03 Mar 03/06/03| I ]
3 |Initialisation du projet 1jour Mar11/03/03 Mar 11/03/03 ‘ii 11/03
4 |LOT 1-ETUDES (rédaction du dossier technique) 59 jours?  Jeu 13/03/03 Mar 03/06/03
5 Spécification fonctionnelle détaillée (SFD) 8 jours  Jeu 13/03/03 Lun 24/03/03
6 Réunion de présentation de la SFD au client 1jour? Mar25/03/03 Mar 25/03/03 25/03
7 Etude architecture matérielle et logicielle 8 jours  Jeu 27/03/03 Lun 07/04/03
8 Réunion de présentation de I'etude d'architecture 1jour? Mar 08/04/03 Mar 08/04/03 08/04
9 Etude des aspects sécurité et confidentialité 22 jours| Jeu 27/03/03 Ven 25/04/03
10 Réunion de présentation sécurité et confidentialité 1jour? Mar29/04/03 Mar 29/04/03 h 29/04
11 Spécification technique détaillée (STD) 33 jours? Jeu 27/03/03 Lun 12/05/03
12 Réunion de présentation de la STD au client 1jour? Mar 13/05/03 Mar 13/05/03 213/05
13 Elaboration d'un planning de mise en ceuvre 9 jours? Mer 14/05/03 Lun 26/05/03
14 Remise de l'offre chiffrée au client 1jour? Mar27/05/03 Mar 27/05/03 27/05
15 Préparation de la soutenance 3 jours? Mer 28/05/03 Ven 30/05/03
16 Soutenance de I'étude au client 1jour? Mar 03/06/03 Mar 03/06/03 03/
17 |LOT 2 - REALISATION 0 jour? Mer 04/06/03 Mer 04/06/03
18 |LOT 3-RECETTE / FORMATION ET MISE EN PRODUCTION Ojour Jeu 06/03/03 Jeu 06/03/03
Tache [ Tache reportée [ Taches externes [ |
Projet : planif_galerie Avancement Jalon reporté 4] Récapitulative de projet [T
Date : Dim 09/03/03 Jalon [ ] Avancement reporté Regrouper par en-téte [ ——————
Récapitulative [ rractionnement
CNAM 2002-2003 - Ingénierie des systemes d'informations C1 Page 1




Planning d'étude pour la mise en oeuvre d'une galerie marchande virtuelle

Equipe projet : Frédéric DI GALLO / Jacqueline GIRARDON / Bruno GUILLOSSON / Chantal ORIENT

| Jul 03 | Aol 03 Sep 03 | Oct 03 | Nov 03 Déc 03 | Jan 04

09 | 16 | 23 | 30 |07 | 14 [ 21 | 28 | 04 |11 | 18 | 25 | 01 |08 | 15 | 22 | 29 | 06 | 13 | 20 | 27 | 03 | 10 | 17 | 24 |01 |08 | 15 | 22 | 29 | 05 | 12 | 19

106
Tache [ Tache reportée [ Taches externes | |
Projet : planif_galerie Avancement Jalon reporté 4] Récapitulative de projet [T
Date : Dim 09/03/03 Jalon [ ] Avancement reporté Regrouper par en-téte [
Récapitulative [ rractionnement

CNAM 2002-2003 - Ingénierie des systemes d'informations C1 Page 2




